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Навчальна дисципліна «Планування та управління ГІС проектами» є уза-
гальнюючою  для студентів спеціальності 8.070908 «Геоінформаційні системи і 
технології». 
Під час вивчення дисципліни студенти отримують знання з сучасної ме-
тодології управління проектом; визначення і поняття проектів, програм і їх кон-
тексту, як об’єктів управління; визначення і поняття про суб’єкти управління і 
їх інструментарію; сучасні технології в управлінні проектами та тенденції 
управління проектами. 
Студенти отримують навички визначати мету, предметну галузь, струк-
туру проекту та складати організаційно-технологічну модель проекту, розрахо-
вувати календарний план реалізації проекту, здійснювати контроль і регулю-
вання ходу виконання проекту за його основними параметрами. 
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1 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни  
Мета та завдання вивчення дисципліни: дати знання, уміння та навички, 
наукові положення з планування та управління ГІС-проектами, особливостей 
визначення стратегічної мети ГІС, стратегії планування, формування складу та 
опису інформаційних продуктів, визначення охоплення системи, визначення 
потреб програмно-апаратних ресурсів системи та аналізу затрат/вигід, основних 
положень  та реалізації плану впровадження системи за умов ризиків та не-
визначеності. 
Предмет вивчення у дисципліні є коло знань, яке стосується вивчення 
процесів планування та управління ГІС-проектами. При цьому вивчаються як 
теоретичні питання, так і практичні дії щодо планування та управління ГІС-
проектами за умов невизначеності та ризиків. 
Місце дисципліни «Планування та управління ГІС проектами» в структу-
рно-логічній схемі підготовки фахівців за спеціальністю 8.070908 «Геоінфор-
маційні системи і технології» представлено в табл. 1.1. 
 
 
Таблиця 1.1 - Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 
фахівця 
 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається 
вивчення даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких  
безпосередньо спирається 
на дану дисципліну 








Фотограмметрія і дистанційне зонду-
вання 






1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
(відповідно до стандартів ОПП) 
 
  
МОДУЛЬ 1. ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГІС-ПРОЕКТАМИ 
Змістовний модуль 1.1.   НОРМАТИВНА БАЗА ПО УПРАВЛІННЮ 
ПРОЕКТАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПО УПРАВЛІННЮ 
ГІС-ПРОЕКТАМИ  ( 2.0 / 72 ) 
   
1. Нормативна база, стандарти по управлінню проектами  
2. Основні угоди та положення з управління проектами    
3. Підходи до побудови та реалізації національних стандартів  
4. Предмет планування   
5. Об'єкт планування   
6. Мета планування  
7. Основоположні принципи планування  
8. Сучасне середовище планування ГІС  
9. Обхват ГІС-проектів  
10. Аналіз стратегії організації та основні положення бізнес-плану організації  
11. Стратегічна мета організації  
12. Аналіз стратегічного бізнес-плану  
13. Аналіз повноважень і зобов'язань функціональних підрозділів   
14. Зв'язок  між стратегічними цілями, інформацією і даними  
15. Визначення стратегії та мети планування ГІС  
16. Складові проектної пропозиції   
17. Процес попереднього  визначення інформаційних продуктів 
18. Формування ГІС-команди  
19. Організаційні питання  проведення технічного семінару   
20. Попереднє  визначення інформаційних продуктів. послідовність операцій 
21. Приклади інформаційних продуктів 
22. Визначення та детальний опис інформаційних продуктів та функцій ГІС 
23. Загальна характеристика інформаційного продукту, список компонентів 
інформаційного продукту  
24. Характеристика окремих компонентів інформаційного продукту  
25. Визначення етапів та рекомендації щодо створення продукту  
26. Частота використовування функцій. логічні прив'язки, допуск помилки 
27. Аналіз поточних витрат .  аналіз вигод,  створення опису інформаційно-




Змістовний модуль 1.2.   ФОРМУВАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ  ТА ЗА-
ГАЛЬНИХ  ВИМОГ ДО АПАРАТНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 
ВИЗНАЧЕННЯ ОБХВАТУ СИСТЕМИ ( 2.0/72 )  
 
1. Обхват системи 
2. Майстер-список вхідних даних   
  3. Визначення пріоритетів. Визначення обхвату системи. Планування діяльності 
  4. Принципи формування структури та логічної моделі даних 
5. Характеристики та структури даних    
6. Моделі геоданих. Принципи дослідження та формування моделей 
7. Визначення вимог до системи. Програмні та апаратні складові ГІС 
8.  Концептуальна розробка системи технологічних рішень    
9. Функціональні вимоги: резюме і класифікація   
10. Системний інтерфейс і конфігурація системи мережних комунікацій 
11. Звіт про попередню структуру системи  
12. Аналіз ефективності ГІС-проектів та їх реалізації. Управління ризиками 
13. Визначення витрат по роках    
14. Категорії вигод.  Порівняння вигод і витрат   
15. Розрахунок співвідношення витрат/вигод  
16. Стратегія переходу на нову платформу   
17. Аналіз ризиків. Класифікація та управління ризиками 
18. Знання орієнтовані моделі та методи визначення ризиків. Нечітке ло-
гічне виведення. Методи дефаззіфікації   
19. Стратегія планування та управління впровадженням ГІС  
20. Правові питання.  Питання системної інтеграції  
21. Оголошення про тендер   
22. Вивчення стану захисту системи    
23. Підбір і навчання персоналу    
24. Стратегія упровадження 







1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
Освітньо-кваліфікаційні вимоги галузевого стандарту Освітньо-
кваліфікаційної характеристики підготовки фахівців за спеціальністю 8.070908 
«Геоінформаційні системи і технології» щодо дисципліни «Планування та 
управління ГІС проектами» наведено в табл. 1.2. 
 
Таблиця 1.2 - Освітньо-кваліфікаційні вимоги  
 




діяльності у  
виробничій сфері 
Уміння виконувати дію автоматично, на рівні навички 
Спираючись на нормативну базу, стандарти 
по управлінню проектами уміти: 
1. Формулювати об'єкт, предмет та мету планування  
 2. Визначати основоположні принципи планування 
3. Використовувати сучасне середовище плану-
вання ГІС та визначати обхват ГІС-проектів 
4. Виконувати аналіз стратегії організації та осно-
вні положення бізнес-плану організації  
5. Формулювати процес попереднього  визначення 
інформаційних продуктів 
6. Визначати загальну характеристику інформа-
ційного продукту. 
7.Формування вихідних даних  та загальних  ви-
мог до апаратного та програмного забезпечення. 
визначення обхвату системи 
8. Визначати складові життєвого циклу ГІС-
проекту 
Виробнича Технічна 
Спираючись на інструкцію уміти виконувати: 
1. Визначення вимог до системи. Програмні та 
апаратні складові ГІС 
2. Концептуальну розробку системи технологічних 
рішень 
3. Формулювати системний інтерфейс і конфігу-
рація системи мережних комунікацій 
Виробнича Технічна 
На базі чинного законодавства уміти проводити: 
1.Стратегію упровадження ГІС 
2.Правові питання.  Питання системної інтеграції  
3.Формулювати принципи підбору і навчання пер-
соналу 






1.4 Рекомендована основна навчальна література 
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Third Edition from the Project Management Institute (PMI). – PMI, 2004. – 
390p.-  
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Body_of_Knowledge 
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NCB (ua): / Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С., Биков В.Ю., Шпильовий В.Д. – 
К., 2000. – 84 с. 
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Е.А. – К.: Укрінтеі, 1998. – 184 с. 
5. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н. Г. Управление проектами: Учеб. 
пособие для вузов / Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г.; Под общ. 
ред. И.И. Мазура. – М.: ЗАО „Издательство „Экономика”, 2001. – 574с. 
6. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами: Практическое руково-
дство: Пер. с англ. – М.: Издательство „Дело и сервис”, 2003. – 528 с. 
7. Хаксхолд В.Е. Введение в городские географические информационные 
системы. – М.: Дата+, 1999. - 320 с. 
8. Huxhold W.E., Levinsohn A.G. Managing Geographic Information System 
Projects. - New York, Oxford: Oxford University Press., 1995. - 250 p. 
9. ДеМерс М. Н. Географические информационные системы, основы.: Пер.с 
англ. - М.:Изд. Дата+, 1999. - 491 с. 
10. Ейлер М. Моделирование нашего мира: Руководство ESRI по проектиро-
ванию базы геоданных.: Пер.с англ. - М.: Дата+, 2001. - 255 с. 
11. Томлинсон Р. Думая о ГИС. Планирование географических информаци-
онных систем / Руководство для менеджеров. – М.: Дата+, 2004. - 329 с.  
12. Dave P. System Design Strategies. An ESRI Technical Reference Document. – 
ESRI, 2006. - 259 p. 
13. Бодянський Є. В., Кучеренко Є. І. Нейро - фаззі  моделі в системах штуч-
ного інтелекту / Навчальний посібник. - Харків: ХНУРЕ, 2006. – 177 с. 
14. Кучеренко Є.І. Сіткові моделі в задачах аналізу складних систем / Нав-
чальний посібник. - Харків: ХТУРЕ, 1999. – 100 с 
15. OpenProj. –  
Режим доступу    http://openproj.org/wiki/index.php/Main_Page 
16. Использование Microsoft Project 2002. Специальное издание.: Пер. с 
англ. – М.: Издательский дома «Вильямс», 2003. – 1184с.: ил.  
17. Шипулін В.Д., Кучеренко Є.І. Планування і управління ГІС-проектами 






1.5 Анотація програми навчальної дисципліни 
 
ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГІС-ПРОЕКТАМИ 
Мета вивчення дисципліни: формування знань з планування та управ-
ління ГІС-проектами. 
Предмет вивчення у дисципліні: знання з процесів планування та управ-
ління ГІС-проектами.  
Змістовний модуль 1.1.   НОРМАТИВНА БАЗА ПО УПРАВЛІННЮ 
ПРОЕКТАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПО УПРАВЛІННЮ 
ГІС-ПРОЕКТАМИ 
Змістовний модуль 1.2.   ФОРМУВАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ  ТА ЗА-
ГАЛЬНИХ  ВИМОГ ДО РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІС-ПРОЕКТІВ.  
 
 
ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ГИС-ПРОЕКТАМИ 
Цель изучения дисциплины: формирование знаний о планировании и 
управлению ГИС-проектами 
Предмет изучения дисциплины: знания с процессов планирования и 
управления ГИС-проектами. 
Содержательный модуль 1.1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПО УПРАВЛЕ-
НИЮ ПРОЕКТАМИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ ГИС-ПРОЕКТАМИ. 
Содержательный модуль 1.2. ФОРМИРОВАНИЕ ВЫХОДНЫХ ДАН-




PLANNING AND MANAGEMENT OF GIS PROJECTS 
The purpose of the discipline is to develop knowledge about the planning and 
management of GIS projects. 
The subject of the discipline is knowledge of planning and management of GIS 
projects. 
Meaningful module 1. LEGAL FRAMEWORKFOR PROJECT MANAGE-
MENT. DEFINITION OF STRATEGY OF MANAGEMENT GIS PROJECTS. 
Meaningful module 2. FORMATION OF OUTPUT DATA AND GENERAL 




2 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
за спеціальностями та видами навчальної роботи 
 
Розподіл обсягу навчальної роботи студента спеціальності 8.070908 «Гео-
інформаційні системи і технології» за видами навчальної роботи згідно навча-
льного плану денної форми навчання наведено в табл. 2.1. 
 
Таблиця 2.1 - Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
 
Години 

























































































8.070908 ГІСіТ 4.0 / 
144 
9 54 18 - 36 90 - - 36 9 - 
 
 
2.2. Зміст дисципліни 
 
 МОДУЛЬ 1. ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГІС-
ПРОЕКТАМИ 
 
Змістовний модуль 1.1.   НОРМАТИВНА БАЗА ПО УПРАВЛІННЮ 
ПРОЕКТАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПО УПРАВЛІННЮ 
ГІС-ПРОЕКТАМИ ( 2.0 / 72 ) 
         1. Нормативна база, стандарти по управлінню проектами  
2. Основні угоди та положення з управління проектами    
3. Підходи до побудови та реалізації національних стандартів  
4. Предмет планування   
5. Об'єкт планування   
6. Мета планування  
7. Основоположні принципи планування  
8. Сучасне середовище планування ГІС  
9. Обхват ГІС-проектів  
10. Аналіз стратегії організації та основні положення бізнес-плану організації  
11. Стратегічна мета організації  
12. Аналіз стратегічного бізнес-плану  
13. Аналіз повноважень і зобов'язань функціональних підрозділів   
14. Зв'язок  між стратегічними цілями, інформацією і даними  
15. Визначення стратегії та мети планування ГІС  
16. Складові проектної пропозиції   
12 
 
17. Процес попереднього  визначення інформаційних продуктів 
18. Формування ГІС-команди  
19. Організаційні питання  проведення технічного семінару   
20. Попереднє  визначення інформаційних продуктів. Послідовність операцій 
21. Приклади інформаційних продуктів 
22. Визначення та детальний опис інформаційних продуктів та функцій ГІС 
23. Загальна характеристика інформаційного продукту, список компонентів 
інформаційного продукту  
24. Характеристика окремих компонентів інформаційного продукту  
25. Визначення етапів та рекомендації щодо створення продукту  
26. Частота використовування функцій. Логічні прив'язки. Допуск помилки 
27. Аналіз поточних витрат .  Аналіз вигод.  Створення опису інформацій-
ного продукту  
 
Змістовний модуль 1.2.   ФОРМУВАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ  ТА ЗА-
ГАЛЬНИХ  ВИМОГ ДО АПАРАТНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕН-
НЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ОБХВАТУ СИСТЕМИ ( 2.0/72 )  
1. Обхват системи 
2. Майстер-список вхідних даних   
  3. Визначення пріоритетів. Визначення обхвату системи. Планування діяльності 
  4. Принципи формування структури та логічної моделі даних. 
5. Характеристики та структури даних    
6. Моделі геоданих 
7. Визначення вимог до системи. Програмні та апаратні складові ГІС 
8.  Концептуальна розробка системи технологічних рішень    
9. Функціональні вимоги: резюме і класифікація   
10. Системний інтерфейс і конфігурація системи мережних комунікацій 
11. Звіт про попередню структуру системи  
12. Аналіз ефективності ГІС-проектів та їх реалізації. Управління ризиками 
13. Визначення витрат по роках    
14. Категорії вигод.  Порівняння вигод і витрат   
15. Розрахунок співвідношення витрат/вигод  
16. Стратегія переходу на нову платформу   
17. Аналіз ризиків. Класифікація та управління ризиками 
18. Знання орієнтовані методи визначення ризиків   
19. Стратегія планування та управління впровадженням ГІС  
20. Правові питання.  Питання системної інтеграції  
21. Оголошення про тендер   
22. Вивчення стану захисту системи    
23. Підбір і навчання персоналу    
24. Стратегія упровадження  






2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 
 
Розподіл часу за модулями і змістовими модулями по формам навчальної 
роботи студента наведено в табл. 2.2. Практичні заняття з дисципліни не перед-
бачено навчальним планом. 
 
Таблиця 2.2 – Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
Форми навчальної роботи 
Модулі (семестри) 







МОДУЛЬ 1. ПЛАНУВАННЯ ТА 
УПРАВЛІННЯ ГІС-ПРОЕКТАМИ 
4.0/144 18  36 90 
Змістовний модуль 1.1.   НОРМАТИВНА 
БАЗА ПО УПРАВЛІННЮ ПРОЕКТАМИ, 
ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПО УПРАВЛІННЮ ГІС-ПРОЕКТАМИ   
2.0 / 72 9  18 45 
Змістовний модуль 1.2. ФОРМУВАННЯ 
ВИХІДНИХ ДАНИХ  ТА ЗАГАЛЬНИХ  
ВИМОГ ДО АПАРАТНОГО ТА ПРОГРА-
МНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ 
ОБХВАТУ СИСТЕМИ  




2.4. Лекційний курс 
 
Розподіл лекційного курсу за модулями, змістовими модулями та лекція-
ми для студентів денної форми навчання наведено в табл. 2.3.  
 
Таблиця 2.3 – Лекційний курс 






1 2 3 
Модуль 1 ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГІС-ПРОЕКТАМИ (4.0/144) 
ЗМ 1.1. Нормативна база по управлінню проектами, визначення стратегії орга-
нізації по управлінню ГІС-проектами  ( 2.0 / 72 ) 
ЛЕКЦІЯ 1.1 Мета та пре-
дмет дисципліни. Норма-
тивна база, стандарти по 
управлінню проектами 
 Предмет та мета дисципліни Основні уго-
ди та положення з управління проектами 
Підходи до побудови та реалізації націона-
льних стандартів 
2 
ЛЕКЦІЯ 1.2 Об'єкт та 
предмет планування  
 
Об'єкт планування  
Мета планування 
Основоположні принципи планування 
Сучасне середовище планування ГІС 
Обхват ГІС-проектів 
2 
ЛЕКЦІЯ 1.3 Аналіз стра-
тегії організації. Основні 
положення бізнес-плану 
організації. Визначення 
стратегії та мети плану-
вання ГІС 
 
Стратегічна мета організації 
Аналіз потреб організації щодо проекту-
вання та реалізації ГІС 
Аналіз стратегічного бізнес-плану 
Аналіз повноважень і зобов'язань функціо-
нальних підрозділів  
Зв'язок  між стратегічними цілями, інфор-
мацією і даними 
Поняття та зміст проектної пропозиції 
Аналіз прикладів успішних проектних 
пропозицій 
Оцінка частки фінансових коштів, необ-
хідних на етапі планування 
2 
Лекція 1.4. Формування 
технічної політики з інфо-
рмаційних ресурсів. Дета-
лізація опису інформацій-
них продуктів та функцій 
ГІС 
Попереднє  визначення інформаційних 
продуктів та ресурсів 
Послідовність операцій 
Приклади успішного визначення інформа-
ційних продуктів  
Визначення етапів та рекомендації щодо 
створення продукту 
2 
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Продовження табл. 2.3. 
1 2 3 
ЗМ 1.2. Формування вихідних даних  та загальних  вимог до апаратного та про-
грамного забезпечення. Визначення обхвату системи ( 2.0/72 ) 
Лекція 2.1. Формування 
вихідних даних  та загаль-
них  вимог до апаратного 
та програмного забезпе-
чення. Аналіз можливос-
тей ГІС. Визначення об-
хвату системи 
Майстер-список вхідних даних  
Базові функції введення даних, необхідні 
для створення ГІС 
Визначення пріоритетів 
Визначення обхвату системи 
Фактори, що впливають на часові харак-
теристики виконання проекту 
2 
Лекція 2.2. Принципи фо-
рмування структури та ло-
гічної моделі даних. Вибір 
логічної моделі даних 
 
Характеристики даних 
 Стандарти і конвертація даних 
Реляційна модель даних 
 Об'єктно-орієнтована модель даних 
 Об'єктно-реляційна модель даних 
2 
Лекція 2.3 Визначення 
критеріїв та вимог до сис-
теми. Апаратні та програ-
мні складові ГІС  
 
 
Концептуальна розробка системи техно-
логічних рішень щодо апаратних та про-
грамних засобів 
 Функціональні вимоги 
 Системний інтерфейс і конфігурація сис-
теми мережних комунікацій 
 Звіт про попередню структуру системи 
2 
Лекція 2.4 Аналіз ефекти-








Визначення витрат по роках 
 Категорії вигод  
 Порівняння вигод і витрат 
 Розрахунок співвідношення витрат/вигод 
 Стратегія переходу на нову платформу 
Фактори ризику 
Аналіз ризиків 
Управління ризиками на основі даних 
Інформаційні технології управління ризи-
ками в ГІС-проектах 
2 
Лекція 2.5. Управління 
ризиками з використанням 
знання орієнтованих тех-
нологій. Стратегія плану-
вання та управління впро-
вадженням ГІС-проектів 
 
Управління ризиками на основі формуван-
ня баз знань 
Нечітке логічне виведення на знаннях в за-
дачах управління ризиками. Дефаззіфікація 
Питання системної інтеграції 
 Вивчення стану захисту системи 





2.5 Лабораторні роботи 
 
Зміст практичних занять для студентів денної форми навчання наведено в 
табл. 2.4. 
 
Таблиця 2.4 – Лабораторні роботи 
 






Модуль 1 ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГІС-ПРОЕКТАМИ (4.0/144) 
ЗМ 1.1. Нормативна база по управлінню проектами, визначення стратегії орга-
нізації по управлінню ГІС-проектами  ( 2.0 / 72 ) 
ЛР 1.1. Вичення інтерфейсу та можливостей програмного середо-
вища OpenProj в задачах управління ГІС-проектами 
4 
ЛР 1.2. Формування та дослідження компонент ГІС-проекту 4 
ЛР 1.3. Створення комплексу задач у ГІС-проектах 
Визначення властивостей задач 
4 
ЛР 1.4. Формування процедур зв'язування задач. 
Визначення коректності зв’язуваних задач 
Редагування та корекція зв’язків ГІС-задач 
6 
ЗМ 1.2. Формування вихідних даних  та загальних  вимог до апаратного та про-
грамного забезпечення. Визначення обхвату системи (2.0/72) 
ЛР 2.1. Визначення ресурсів системи 
Формування множини ресурсів у ГІС  
Визначення коректності подання ресурсів 
Редагування та корекція ресурсних витрат ГІС-проекту 
4 
ЛР 2.2. Визначення часових ресурсів системи. 
Моделювання часових ресурсів системи 
Визначення коректності подання часових ресурсів 
4 
ЛР 2.3. Визначення перевантажень в ГІС-проектах 
Аналіз критичного шляху виконуваних робіт 
Дослідження процесів розпаралелювання та можливих 
конфліктів 
6 
ЛР 2.4. Моделювання перевантажень в ГІС-проектах 
Усунення перевантажень 








2.6 Індивідуальні завдання: 
курсовий проект (робота), РГР, контрольна робота тощо 
 
РГР – «Планування ГІС проекту» – 36 годин 
 
2.7. Самостійна навчальна робота студента 
 
Підготовка до лабораторних занять – 18 годин 
Виконання розрахунково-графічної роботи – 36 годин  
Вивчення додаткових тем: 
- «Знання орієнтовані технології в планувані та управлінні ГІС-проектами 
за умов невизначеності. Логічне виведення Мамдані. Логічне виведення 
Сугено. Методи резолюцій» - за літературними джерелами зі складанням 
реферату – 24 годин; 
- «Експертні системи та моделі. Проблеми їх інтеграції з програмним сере-
довищем створення геоінформаційних систем» - за літературними джере-
лами зі складанням реферату – 12 годин. 
 
 
2.8 Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 
Види та засоби контролю (тестування, індивідуальні завдання тощо) з ро-
зподілом балів наведено в таблиці 2.5. 
 
Таблиця 2.5 – Види контролю та структура залікового кредиту 
Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо) 
Розподіл 
балів, % 
Звітні матеріали з лабораторних робіт 16 
Реферат 14 
Всього за ЗМ 1.1  30 
Звітні матеріали з лабораторних робіт 16 
Розрахунково-графічна робота 14 
Всього за ЗМ 1.2 30 
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ  
Іспит 40 
Всього за модулем  100 
18 
 
2.9 Інформаційно-методичне забезпечення 
 
Рекомендовану основну та додаткову навчальну літературу, методичні 
матеріали наведено в таблиці 2.6. 
 
Таблиця 2.6 – Рекомендоване інформаційно-методичне забезпечення  
Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ, де  
застосовується 
1. Рекомендована основна навчальна література 
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 




2. A Guide to the Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK® Guide) - Third Edition from the Project Manage-
ment Institute (PMI). – PMI, 2004. – 390p.-  
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Body_of_K
nowledge 
3. Керівництво з питань визначення компетентності й 
сертифікації українських професіональних керівників і 
фахівців з управління проектами NCB (ua): / Бушуєв С.Д., 
Бушуєва Н.С., Биков В.Ю., Шпильовий В.Д. – К., 2000. – 
84 с. 
4. Інвестиційні інструменти проектного менеджменту / 
Бушуєв С.Д., Гурін Е.А. – К.: Укрінтеі, 1998. – 184 с. 
5. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н. Г. Управление 
проектами: Учеб. пособие для вузов / Мазур И.И., Шапиро 
В.Д., Ольдерогге Н.Г.; Под общ. ред. И.И. Мазура. – М.: 
ЗАО „Издательство „Экономика”, 2001. – 574с. 
6. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами: 
Практическое руководство: Пер. с англ. – М.: 
Издательство „Дело и сервис”, 2003. – 528 с. 
7. Хаксхолд В.Е. Введение в городские географические 
информационные системы. – М.: Дата+, 1999. - 320 с. 
8. Huxhold W.E., Levinsohn A.G. Managing Geographic Infor-
mation System Projects. - New York, Oxford: Oxford Univer-
sity Press., 1995. - 250 p. 
9. ДеМерс М. Н. Географические информационные системы, 
основы.: Пер.с англ. - М.:Изд. Дата+, 1999. - 491 с. 
10. Ейлер М. Моделирование нашего мира: Руководство ESRI 
по проектированию базы геоданных.: Пер.с англ. - М.: Да-
та+, 2001. - 255 с. 
 




Продовження табл. 2.6. 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ, де  
застосовується 
11. Томлинсон Р. Думая о ГИС. Планирование географиче-
ских информационных систем / Руководство для менедже-
ров. – М.: Дата+, 2004. - 329 с. 
12. Dave P. System Design Strategies. An ESRI Technical Refer-
ence Document. – ESRI, 2006. - 259 p. 
13. Бодянський Є. В., Кучеренко Є. І. Нейро - фаззі  моделі в 
системах штучного інтелекту / Навчальний посібник. - 
Харків: ХНУРЕ, 2006. – 177 с. 
14. Кучеренко Є.І. Сіткові моделі в задачах аналізу складних 
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